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Relatério 01 da Comissdo de Avaliagdo do Termo de Parceria - [EF/DFAU

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2025.

1° Relatério da Comissiio de Avaliacio (CA) do Termo de Parceria n® 56/2025 celebrado entre o Instituto
adual de prestas e Insti p de Pesquisa aita

1° Periodo Avaliatorio: 13 de junho de 2025 a 30 de setembro de 2025

1. INTRODUCAO

O proposito deste Relatorio ¢ avaliar os resultados obtidos na execugdo do Termo de Parceria celebrado entre o
Instituto Estadual de Florestas/IEF-MG e a o Instituto de Pesquisa Waita, a partir dos resultados pactuados para o
periodo de 13/06/2025 a 30/09/2025. O Termo de Parceria em questdo tem como objeto “apoio ao IEF-MG na gestio
Administrativa do CETRAS Divinopolis™. Esta avaliagdo estd prevista no art. 32 da Lei Estadual n® 23.081, de 2018 ¢
nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual n® 47.554, de 2018, que estabelecem que a CA ¢ responsavel pela andlise dos
resultados alcancados em cada periodo avaliatorio estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de
resultados e produtos constantes do seu Anexo Il - Programa de Trabalho. A avaliagdo dos resultados ¢ realizada pelos
membros da Comissdo, conforme Sistematica de Avaliagdo definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivos
Termos Aditivos, a partir da analise do Relatorio de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de
Parceria em 11/12/2025. Entio, sera atribuida nota e, se for o caso, serdo feitas recomendagdes aos envolvidos para os
proximos periodos avaliatorios. Esta Comissdo de Avaliagdo € integrada pelos membros indicados na Portaria IEF-MG
n® 76, de 14/11/2025.

2. AVALIACAO DOS INDICADORES E METAS

. Dias de Nota Nota
Area Tematica Indicadores Peso Meta Resultado X
Atraso (CD)
Peso
Admissio e Percentual (%) de
| I e—— 1.2 | animais da fauna 10,00% 80,83 100 - 8,18 0,82
silvestre triados
Taxa de Confiabilidade
Gestio da das informagdes
3 Informacio 3.1 | prestadas no Sistema de | 20,00% - - - - -
¢ Gestio de Plantel
adotado
3 gﬁﬁa‘io 3.2 | Relatério Mensal 12,00% 3 3 e 10,00 | 1,20

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES
> (Nota x Peso) (a) > Peso (b) Nota (a/b)
2,02 22% 9,17




2.1. OBSERVACOES ACERCA DO RESULTADO ALCANCADO:

Indicador 1.2 — Percentual de Animais da Fauna Silvestre Triados

Meta parcialmente atingida. Os representantes do IEF e OSCIP/Waita esclareceram que no inicio das atividades
ocorreram dificultadores decorrentes de fluxo, fungdes e responsaveis e, devido a isso, ndo foi possivel realizar a
triagem em 48h em todos os casos. Ainda assim, foi informado que todos os animais foram triados, apesar de ndo ter
sido integralmente cumprido o prazo pré-estabelecido.

A representante da OSCIP avaliou que a existéncia de equipes com vinculos distintos, sendo que parte dela ndo ¢
contratada pelo Waita, ¢ a necessidade de alinhamento entre as fungdes e prazos resultou no atraso da triagem,
conforme estabelecido no indicador. Isso se mostrou como um dificultador também para cobranca do cumprimento do
prazo da meta junto aos demais colaboradores que nio sio subordinados a Waita.

Indicador 3.1 — Taxa de Confiabilidade das Informag¢des Prestadas no Sistema de Gestao de Plantel Adotado
Indicador desconsiderado, conforme metodologia de avaliagdo.

De acordo com o 1° Relatéorio de Monitoramento, logo no inicio dos trabalhos ocorreu uma conferéncia das
informacdes registradas no sistema pela Oscip, quando foram identificadas inconsisténcias entre o plantel fisico
existente no CETRAS e os registros inseridos no sistema, bem como a utilizagdo de uma versdo desatualizada do
Sistema de Gestdo de Plantel.

Durante a reunifio, o representante do IEF esclareceu que esses fatos impossibilitaram a avaliagio da taxa de
confiabilidade das informagdes registradas no sistema nesse periodo. Também informou que isso ja se encontrava
assim antes do inicio do termo de parceria com o Waita e, at¢ mesmo, do inicio da sua gestio no Cetras. O supervisor
da parceria relatou que desde o inicio da parceria foi verificado o esforco da Oscip para a atualizagdo do sistema,
inclusive busca nos registros fisicos da unidade e, por isso, considerou que a meta estabelecida para o referido
indicador tenha sido atingida.

O representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo - Seplag esclareceu que, conforme metodologia de
avaliacdo dos resultados, ha a possibilidade de desconsideragdo do indicador, prevista no Anexo III do Termo de
Parceria - Sistemdtica de Avaliagio, para situagoes excepcionais e devidamente justificadas. Diante do cenario
apresentado pelo IEF e Oscip, manifestou entendimento de que o procedimento mais adequado seria a desconsideracio
do indicador e, nio, a aferi¢do do resultado da meta, tendo em vista que o sistema ja apresentava inconsisténcias no
momento da celebragdo e antes do inicio da execuc¢do do Termo de Parceria. Assim, esclareceu que nédo seria possivel
atribuir ao Instituto de Pesquisa Waita a confiabilidade das informacdes langadas no sistema de gestdo de plantel, uma
vez que as inconsisténcias eram preexistentes a atuacdo da entidade parceira. Portanto, ndo se mostra adequado aferir
nota considerando fatores que escapam ao controle da parceria.

Desta forma, o uso do expediente da desconsideracdo para o presente indicador foi posto para manifestagdo de todos os
membros. Apos a votagdo, por decisdo unanime, todos os membros da Comissido de Avaliagdo concordaram com a
desconsideragio do indicador e, assim, deixou de ser computado para fins de aferi¢io da Nota Global do periodo, nos
termos da sistematica de avalia¢do definida no Anexo III do Termo de Parceria.

A representante da sociedade civil também questionou se ha previsdo de solugdo do problema indicado, visando a
avaliacdo dos resultados no periodo subsequente.

A representante da Oscip informou que foi proposta a realizagdo de um censo para baixa das inconsisténcias e
adequacdo do sistema de forma a corrigi-lo para que a Oscip passe a ser responsavel por todas as novas informagoes e
isso foi acordado com o IEF na tltima semana. Diante disso, indicou que ndo ha tempo habil para conclusio dessa
atividade no més de dezembro e, portanto, também havera impacto no presente periodo avaliatorio.

A partir de questionamento da comissdo de avaliagdo, foi informado pelos representantes da Oscip e do IEF que o
censo serd realizado e o sistema serd ajustado até janeiro de 2026, de modo a viabilizar, no proximo periodo
avaliatorio, a adequada avaliagdo do indicador e a aferi¢do do resultado em conformidade com a meta estabelecida.

Indicador 3.2 — Relatorio Mensal

Meta atingida. Foram entregues trés boletins informativos conforme a meta considerando que ndo havia prazo de
entrega definido no indicador.

O representante do IEF solicitou que os proximos relatérios mensais sejam entregues até o décimo dia util do més
subsequente.

A OSCIP informou que o volume de informagdes requisitadas no BIM ¢é muito alto, o que gera dificuldades
operacionais para a entrega no prazo previsto. Por isso, solicitou ao IEF a revisdo das informacdes exigidas no modelo
de BIM disponibilizado pelo Orgdo.

O representante do IEF informou que seré realizada a avaliagdo desta possibilidade junto & area central que também
participou da elaboragio do citado modelo



3. AVALIACAO DOS PRODUTOS

. . Dias de Nots
Area Tematica | Produto | Peso (%) Término Status AtFaso Nota X
Peso
Previsto Realizado
(dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa)
Elaboragdo
Padronizagdo de um
de Procedimento Executado
2 | procedimentos | 2.1 Operacional 30/08/2025 30/09/2025 | 30/09/2025 com 30 0
operacionais Padrio de atraso
do Cetras Limpeza e
Desinfecgdo.

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES
> (Nota x Peso) (a)
0,00

> Peso (b)
10%

Nota (a/b)

0,00

3.1. OBSERVACOES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Produto 2.1 — Elaboragio de um Procedimento Operacional Padrio de Limpeza e Desinfecgio

Produto entregue com 30 dias de atraso (30/10/2025) e, por isso, foi atribuida nota 0, de acordo com a sistematica de
avaliacio definida no Anexo III do Termo de Parceria.

A representante da OSCIP esclareceu que o produto foi entregue com atraso devido as questdes burocraticas para a
contratacdo da equipe de pessoal responsavel pelo preenchimento do arquivo, o que tornou o prazo inviavel.

4. PONTUACAO FINAL

A pontuacdo apurada na reunido da Comissdo de Avaliagdo, baseada no Relatorio de Monitoramento, foi de 8.26,
conforme calculo abaixo:

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERIODO

1 Nota | Peso | Nota x Peso Pontuacio Global
Quadro de Indicadores ¢ Metas ! 9,17 | 90% 8,26 826
Quadro de Produtos L 0,00 | 10% 0,00 ’

5. OBSERVACOES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERIODO

Sem comentéarios.

6. RECOMENDACOES DA COMISSAO DE AVALIACAO

6.1. RECOMENDACOES DA REUNIAO ANTERIOR

Nio se aplica, uma vez que esta € a primeira reunidio da comissio de avaliagio.

6.2. RECOMENDACOES DA REUNIAO ATUAL




1. A comissdo de avaliacdo recomenda que o IEF e a OSCIP adotem as providéncias para que o prazo de triagem seja
cumprido no prazo estabelecido através de um alinhamento de procedimentos entre as equipes;

2. A comissdo de avaliagdo recomenda ao IEF e a OSCIP que concluam a atualizagdo das informagdes divergentes nos
registros do sistema e no plantel até o més de janeiro de 2026 para fins de avalia¢ao do indicador 3.1 — Taxa de
Confiabilidade das Informagdes Prestadas no Sistema de Gestdo de Plantel Adotado;

3. A comissdo de avaliagio recomenda ao IEF avaliar a pertinéncia de atualizagdo do modelo do BIM, de forma a facilitar
o preenchimento pela Oscip e possibilitar a entrega das informagdes no prazo definido pelo IEF, visando o cumprimento
do indicador 3.2 - Relatério Mensal.

7. CONCLUSAO

Conforme demonstrado ao longo deste relatorio de avaliagdo, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuagao e
conceito:

PONTUACAO FINAL: 8.26
CONCEITO: Bom
A Comissdo de Avaliagdo reitera que ndo € responsavel pelo monitoramento e fiscalizagdo da execugdo do termo de

parceria, devendo se ater a analise dos resultados alcangados, conforme definido no artigo 51, §1° do Decreto 47.554, de
2018.
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