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1 - INTRODUGAO

Este Relatério de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das
atividades previstas no termo de parceria, no periodo de 13 de junho de 2025 a
30 de setembro de 2025, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados

para o periodo foram alcancados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual n°® 23.081, de 2018 e ao
artigo 48 do Decreto Estadual n°® 47.554, de 2018, sera apresentado, neste
relatério, o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcangados,
acompanhado de informacgdes relevantes acerca da execugao, de justificativas
para todos os resultados ndo alcangados e de propostas de acao para superagao
dos problemas enfrentados na condugdo das atividades. Serdo apresentados,
ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da

Oscip.



2 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS'

= Metas Resultados

= = eso

Area Tematica Indicador (%) 1° Periodo Avaliatério
jun/2025 a set/2025

1 Admissib 8 12 Percentual (%) de animais da fauna silvestre triados? 10 100% 80,83%

encaminhamento

Taxa de confiabilidade das informacgtes prestadas no
3.1 20 90% 100%

3 | Gestso da informacio Sistema de Gestao de Plantel adotado

32 Relatdrio mensal 12 3 3

! Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termao de Parceria/Termo Aditivo. Nagueles que ndo existe meta para o periodo, as colunas
de metas e resultados devem ser preenchidas com ="
? Percentual de animais foi mensurado do dia 25/08/2025 a 30/09/2025, dia que a equipe técnica do Waita comecou a atuar dentro do CETRAS Divindpolis



2.1 — Detalhamento dos resultados alcancados:

Area Tematica | Admissao e encaminhamento
Indicador | 1.2 Percentual (%) de animais da fauna silvestre triados
Meta | 100%
Resultado | 81,33%

Tendo em vista que as contratacdes da equipe tiveram inicio no dia
18/08/2025, e que o inicio das atividades da Coordenadora Administrativa e da
Bidloga no CETRAS Divindpolis se deu em 25/08/2025, os protocolos de triagem
(Imagens 01 e 02) se iniciaram apenas ao fim do periodo avaliatério,

comprometendo o alcance da meta pactuada.

Ressalta-se, no entanto, que dos 167 animais recebidos no periodo
avaliatorio em questao, todos passaram por avaliacdo veterinaria ou da biéloga
do CETRAS. Porém, destes, 26 animais sao filhotes de aves, 5 sdao animais
hibridos ou exoéticos - a saber: 24 filhotes de araras (Ara ararauna), 2 filhotes
de papagaios (Amazona aestiva), 2 pintassilgos venezuelanos (Spinus
cucullatus) e 3 pintagois. No caso dos filhotes, como € necessario aguardar o
crescimento do tarso para anilhamento, os mesmos nao foram langados no
sistema. Além disso, uma maritaca (Psittacara leucophthalmus) n&o foi anilhada
nem triada no sistema por apresentar paralisia nos membros posteriores no
momento do recebimento. Alteragcbes neste protocolo ja foram realizadas e estao
sendo colocadas em pratica, de forma que todos os filhotes s&o triados e
incluidos no sistema, para posterior atualizagdo da marcagao recebida. Ja os

animais hibridos passarao pelo protocolo de triagem padrao.

Com excecdo dos casos mencionados, todos os demais animais,
totalizando 135 individuos, foram triados dentro do prazo estabelecido
pelo Termo de Parceria, ou seja, dois dias uteis, desde o inicio das atividades
do Instituto de Pesquisa Waita. Desta forma, o resultado obtido para este

indicador ¢é de 80,83% dos animais triados dentro do prazo.

Para o préximo periodo avaliativo espera-se aprimorar os fluxos de
recebimento e triagem permitindo que 100% dos animais sejam triados e
langcados no sistema dentro do prazo, independente da idade do individuo, de

forma a ndo comprometer a meta pactuada.



Fontes de comprovacao:
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Imagem 01. Triagem de Psittacara
leucophthalmus. Fonte: Marcella Caovila,
2025.

Parecer: Com o inicio da Parceria ,
passamos a contar com uma equipe
minima necessaria , possibilitando
melhorarias em relagdo ao tempo de
triagem e marcagdo animais
recebidos.

Em relagdo ao Indicador 1.2:
Percentual (%) de animais da fauna
silvestre  triados, atestamos o
cumprimento da meta e rrespectivas
justificativas em  viortude das
dificuldades encontradas no inicio das
atividades.

Imagem 02. Triagem e microchipagem de
Trachemys dorbigni. Fonte: Marcella Caovila,
2025.
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Area Tematica | Admissao e encaminhamento

3.1 Taxa de confiabilidade das informacgdes prestadas no
Sistema de Gestao de Plantel adotado

Indicador

Meta | 90%
Resultado | 100%

A equipe técnica contratada por meio do Termo de Parceria, composta
pela coordenadora administrativa e pela bidloga, iniciou suas atividades no
CETRAS Divinopolis em 25 de agosto de 2025. Logo no inicio dos trabalhos,
foram identificadas inconsisténcias entre o plantel fisico existente no CETRAS e
os registros langados no sistema, bem como a utilizagdo de uma versao
desatualizada do Sistema de Gestdo de Plantel. Essas condigdes
impossibilitaram, neste periodo, a avaliacdo da taxa de confiabilidade das
informacdes registradas no sistema. Conforme exposto no Relatorio Avaliativo
protocolado no SEI sob o n° 2100.01.0036705/2025-14, o coordenador do
CETRAS, Sr. Sotero Greco, considerou este item como cumprido para fins
avaliativos. Para o proximo periodo avaliatério a expectativa € de que seja
possivel a atualizacdo do sistema IEF para versdao mais atual que possibilite a
insercao de novos dados e correcdo de dados anteriores a parceria, garantindo
melhor segurancga e confiabilidade dos dados registrados.
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Parecer:

Em relagdo ao Indicador 3.1: Taxa de confiabilidade das informacgdes
prestadas no Sistema de Gestédo de Plantel adotado, atestamos o
cumprimento da meta e reforcamos da necessidade de um programa
de gest&o e controle atualizado.



Area Tematica | Gestao da informacao
Indicador | Relatorio mensal
Meta | 3
Resultado | 3

Como a parceria teve inicio em junho de 2025, os esforgos iniciais da
equipe estiveram concentrados em demandas burocraticas essenciais, como
lancamento de editais, selecao e contratagdo emergencial de colaboradores,
além da estruturagao de rotinas administrativas e operacionais. O modelo dos
Boletins Informativos Mensais (BIMs) foi disponibilizado ao Instituto de Pesquisa
Waita apenas no dia 16 de setembro de 2025, impossibilitando que os boletins
de julho e agosto fossem encaminhados anteriormente. Dessa forma, estes
foram enviados em conjunto com o BIM de setembro, no inicio de outubro, o que,
considerando a auséncia de prazo formal no Termo de Parceria, ndo deve
comprometer os resultados obtidos.

Cabe destacar que o Instituto de Pesquisa Waita encaminhou ao IEF
comunicagcdo formal registrando que a estrutura atual do BIM apresenta
complexidade superior ao relatério trimestral de resultados, demandando esforgo
consideravel de toda a equipe para consolidacao das informagdes. Foram
apontados exemplos de itens cuja coleta & simples, por estarem no sistema, e
outros que exigem criacdo de novos controles ou ainda dependem de dados
provenientes do préprio IEF. Nesse sentido, foi solicitada revisao e simplificacao
do BIM, de modo a viabilizar a entrega continua e qualificada das informacées.

Para os proximos periodos, seguindo alinhamentos, os BIMs serao
entregues até o 10° dia util do més subsequente, garantindo regularidade e
previsibilidade na consolidagido das informagdes e, em paralelo, acompanhar o
posicionamento do |IEF quanto a revisdo do modelo, assegurando maior
objetividade e eficiéncia na consolidacdo dos dados.

Arquivos:
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Parecer: Em relacao ao BIM, pelo fato do Médico Veterinario nao ser
contratado pela OSCIP , sendo cedido ao IEF-MG, concluimos pela ndo
necessidade de anexar todas as fichas clinicas ao BIM e sim os
numeros de procedimentos.

Em realagéo ao Indicador: Relatério Mensal, consideramos cumprido.



3 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Pant Término Término
Area Temética Produto (%) Previsto Realizado Status
(dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa)
Padronizagdo de
procedimentos Elaboragéo de um Procedimento Operacional Padrao de 2 —Plenamente
operacionais do | 2.1 Limpeza e 10 ago/2025 30/09/2025 executado com
Cetras Desinfecco. atraso

Possiveis Status de Execugdo: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 — Plenamente executado com afraso; 3 — Nao executado




3.1 — Detalhamento da realizagao dos produtos

Area Tematica | Padronizacao de procedimentos operacionais do
CETRAS

Produto | 2.1 Elaboragdo de um Procedimento Operacional
Padrao de Limpeza e Desinfecgéo.

ago/2025

Previsao de
Término

Término
Realizado 30/09/2025

Status | Plenamente executado com atraso

O POP de Limpeza e Desinfeccao foi elaborado pela coordenadora
administrativa Waita/CETRAS Divinépolis (Natalia Marques), observando as
diretrizes estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ABNT e a
Politica Estadual de Residuos Solidos. Foram compiladas orientagdes sobre
higiene, vestuario e seguranca dos trabalhadores, bem como protocolos para
limpeza e desinfeccdo de todas as areas do CETRAS, observando suas
particularidades quanto ao tipo de instalacdo, dinamica de funcionamento e
necessidades de manejo.

Todos os critérios exigidos pelo Termo de Parceria foram cuidadosamente
observados e resultaram num documento completo e detalhado ao que se pede.
O referido POP foi aprovado pelo coordenador do CETRAS/IEF (Sotero Greco)
e protocolado no SEI no dia 30/09/2025, Processo n° 2100.01.0036699/2025-79.
O atraso em relagéo a data prevista para entrega, inicialmente estabelecida para
o final de agosto, ocorreu porque as atividades da equipe do Instituto de
Pesquisa Waita tiveram inicio apenas no dia 25 de agosto de 2025. Assim, a
elaboracdo do POP demandou tempo adicional para diagndstico das rotinas e
adequacao das praticas as diretrizes técnicas, além do periodo necessario para
analise e aprovacgao pelo coordenador do CETRAS.

Salienta-se ainda a necessidade de prazo para o inicio da execugao
efetiva do mesmo, uma vez que sera necessaria a aquisicao de materiais de
limpeza em quantidades ideais para o atendimento as normas de biosseguranga,

bem como treinamento e orientacdo da equipe responsavel.



Entre as oportunidades identificadas destacam-se a melhoria na
organizacgao das rotinas, a diminuicao dos riscos de contaminagao cruzada e o
fortalecimento da cultura de biosseguranga através de treinamentos,
especialmente quanto ao uso adequado dos materiais de limpeza e dos
equipamentos de protegao individual (EPI’s).

Para os préximos periodos, espera-se a aplicacao integral do POP
elaborado, a realizagcao de treinamentos com as equipes envolvidas, além da
revisdo e aprimoramento do documento.

Fontes de comprovacéo:
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Parecer:

Em relagdo ao Produto 2.1: Elaborac¢dao de um Procedimento Operacional
Padréo de Limpeza e Desinfeccdo, consideramos, mesmo que com
atraso, cumprido e aprovado.
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4 — CONSIDERAGOES FINAIS

Em ralacdo aos produtos, indicadores e metas a serem cumpridas pela
WAITA, houveram muitos percalgos iniciais ,como atraso cumprimento do
Cronograma devido a atrasos e imprevistos alheios as partes, alguns
processos de , contratagdo, compras e pagamentos sofreram atrasos pelo
fato de ser um modelo de Cooperacgéo ainda novo para o IEF-MG para os
CETRAS, poréem destacamos o empenho e profissionalismo da equipe da
OSCIP na busca de solugdes e cumprimento dos prazos ,considerando os
mesmos cumpridos.

Em relacdo aos atestes, analises e aprovagdes das metas, produtos e
indicadores, salientamos que s&o referentes ao cumprimento das
demandas e tarefas diarias como recebimentos, atendimentos, fichas
clinicas,controle de entradas e saidas, controle de estoque dentre outras,
que sdo aqueles que me considero apto.

Em Relacao ao parte Financeira , Contabil e de Pessoal, salientamos que
como Supervisor do Termo de Parceria, Analista Ambiental com formacéo
em Agronomia e Biologia, ndo me considero apto e habilitado para
analisar, atestar ou contestar langamentos, planilhas e relatérios
financeiros, sendo ideal e necessario que o Estado providencie esse apoio
, para que tenhamos a devida seguranca e efetividade em relacao a essa
parte.

Em relagdo aos processos de compras, orienta-se a revisao do
Regulamento de Compras e Contratos, visando maior celeridade na
execucao de manutencgdes, exames, reparos de estruturas e
equipamentos. Ressalta-se a relevancia de que o coordenador
administrativo lotado no CETRAS Divinépolis disponha de autonomia para
conduzir tais demandas de forma agil e eficiente.
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Termo de Parceria n*5&/2025 - celebrado enfre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) & o Institulo de Pesquisa Waita

1° Relatorio Financeiro

Tabels 1 - Resumo das Periodo de Caixa
Janizs. tovizh abrizs mailz8 Junizs Julizs agolas set/26 outizs novizh dozi2h
(T} Transporte de Sakdo Financeiro Anterior 43893057 aEzEstm A42.663.06 842 86836 447 £50,36
(E) Tewl de Enwsdad de Recursas 488 533,87 1.022.81 RATIT.O4
(8) Towlde Saidasde Recursos AT.0TS.0T 42.628.69
{8F) $alda Financesn Apurada (Tel5) 480933, 87 442,400,61 42,668, 5 42,663,38 42,668 36 4426868, 36
Diskribuicio Garencial dos Recursos Compoaico do Saldo Financeira (SF) Movimentacio da Reserva de Recursss
(PP} Prewvmenasmentos de Pessos J2a404 Saldo Eairate CC Transpors de Ssido.
{€) Recursos Compromesdos 5013576 Salda Extrate €11 S47EES 36 Transterénees para Resrea E4%2,17
{AR) Adiartaments de Recursos de Repassa Anterion Saldo Extrato €12 Rendimentos Fin da Resara AT
(SR) Saldo Remane cents (SF-F-CAR W0 108,45 Salda Funda Flas Ganloda Reserva
{5F) Salda Financeio (Somatida) A4 B35 (8F) [ =} Salda Fmancsire L4266 36 Salda 651378

{G) CONFIRENCIA (Salde Exisenss - Apurado)

DECLARAGAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalizagdo do Termo de Parceria,

supervisionado as acOes realizadas pela Waita neste periodo avaliatério e realizado a

conferéncia dos itens seguintes:

- fontes de comprovacdo dos indicadores e produtos.

- vinculagdo dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informagdes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informacgodes

contidas neste relatorio.

Belo Horizonte, 24 de Novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

SOTERO JOSE GRECO GUIMARAES
Data: 25/11/2025 10:28:43-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

govb

Supervisor do Termo de Parceria

Supervisor Adjunto do Termo de Parceria
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