Termo de Parceria n® 55/2025 celebrado entre o Instituto Estadual de

Florestas e o Instituto de Pesquisa Waita

Relatorio de Resultados 1° Periodo Avaliatorio
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1 - INTRODUGAO

Este Relatorio de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no periodo do dia 07 de junho de
2025 a 30 de setembro de 2025, com o objetivo de verificar se os resultados

pactuados para o periodo foram alcangados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual n° 23.081, de 2018 e ao
artigo 48 do Decreto Estadual n°® 47.554, de 2018, sera apresentado, neste
relatério, o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcangados,
acompanhado de informacgdes relevantes acerca da execucgao, de justificativas
para todos os resultados nao alcancados e de propostas de acgao para
superacdo dos problemas enfrentados na condugdo das atividades. Serao
apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e

previdenciaria da Oscip.
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2 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS'.

1.2 Percentual (%) de animais da fauna silvestre triados? 10 100% 92,92%
1 Admissdo e
Encaminhamento 1.4 | Taxa de eficiéncia do atendimento médico veterinario ao 15 — 71,42%
animal
3.1 Taxa de confiabilidade dgs informagdes prestadas no 20 90% 100%
Sistema de Gestdo de Plantel adotado
3| Gestdo da Informagio
3.2 Relatério Mensal 12 3 8

! Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Nagueles que ndo existe meta para o periodo, as colunas
de metas e vesultados devem sev preenchidas com “-"

2 Percentual de animais foi mensurado do dia 01/07/2025 a 30/09/2025, dia que a equipe técnica do Waita comegou a atuar dentro do CETRAS Patos de Minas
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2.1 - Detalhamento dos resultados alcancados:

Area
Tematica
Indicador | 1.2 Percentual (%) de animais da fauna silvestre triados

Meta | 100%

Resultado | 92,92%

Admissao e Encaminhamento

Este indicador mensura a propor¢ao de animais admitidos no CETRAS
Patos de Minas/MG que foram triados (Imagens 1 a 3), ou seja, que foram
submetidos a avaliacbes clinicas, fisicas e comportamentais completas,
conduzidas por médico veterinario e bidlogo, garantindo a identificacéo
individual, marcacdo, vermifugagdo e encaminhamento ao recinto adequado,
prezando por todos protocolos sanitarios e de manejo pertinentes para cada
especie.

O primeiro periodo avaliatorio compreende de 07 de junho a 30 de
setembro, porém aqui foram considerados os dados de 01 de julho de 2025 a
30 de setembro de 2025, data em que foram iniciadas as atividades dos
profissionais contratados pelo Instituto de Pesquisa Waita no CETRAS Patos
de Minas/MG. No periodo supracitado, 438 animais foram recebidos e triados.
Destes, 31 foram triados com prazo superior a dois dias, que é o prazo
estabelecido pelo Termo de Parceria; e 407 dentro do prazo. Dessa forma, o
resultado obtido pelo Instituto de Pesquisa Waita para o presente indicador é
de 92,92% dos animais triados dentro do prazo.

Cabe ressaltar que, no inicio do Termo de Parceria, foi necessaria a
contratacdo de servicos temporarios emergenciais para funcionamento do
CETRAS, de forma a garantir a continuidade das atividades até que fossem
concluidos os tramites legais para inicio da equipe contratada, aprovada nos
editais de selecdo. A contratacdo em carater emergencial e temporario
dificultou a padroniza¢ao dos procedimentos e levantamento de documentagao
comprobatéria para fins de calculo e analise do presente indicador. Como
exemplo, a coordenadora administrativa iniciou suas atividades apenas em
29/07/2025, nao havendo profissional nesta fungdo durante o periodo
emergencial. O cargo de biologo foi inicialmente ocupado por um profissional
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contratado em carater emergencial, sendo posteriormente assumido pela atual
bidloga em 04/08/2025. Ja o médico-veterinario, prestador de servicos que
atuava desde o periodo emergencial, manteve sua colaboracdao a partir de
26/08/2025, sob novo contrato firmado dentro da vigéncia do Termo de
Parceria.

Ap6s a contratacdo da equipe prevista, todos os animais recebidos
passaram pelo procedimento de triagem dentro do prazo de dois dias. Em
alguns casos, o sistema pode registrar um prazo superior, pois a inser¢gdo dos
dados da ficha fisica no sistema ocorreu posteriormente, em razdo do volume
elevado de demandas em determinados dias. Ainda assim, todos os animais
foram devidamente triados dentro do prazo estabelecido.

Ainda, se observados os numeros més a més, temos uma redugéo
consideravel na quantidade de animais triados fora do prazo (Tabela 01,
Grafico 01). Essa evolugdo € fruto da estruturacdo da equipe fixa, que foi
responsavel por aprimorar os fluxos e processos. Para o préximo periodo
avaliativo espera-se aprimorar o resultado obtido no més de setembro,
garantindo que 100% dos animais recebidos sejam triados dentro do prazo
estipulado no Termo de Parceria

Fontes de Comprovacao:

Tabela 01. Quantidade de animais recebidos e triados nos meses de julho, agosto e setembro,
no CETRAS Patos de Minas.

TOTAL %
15 407 92,92
27 31 7,08
0 0 0,00
Recebidos 438 100,00

Triados no prazo
Triados com atraso

Pagina 5 de 24



Grafico 01. Evolugio da quantidade de animais recebidos e triados nos meses de julho,
agosto e setembro, no CETRAS Patos de Minas.
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Imagem 01. Triagem e anilhamento de Tyto Imagem 02. Athene cunicularia em triagem,
furcata. Fonte: Keniker Batista, 2025. logo apo6s seu recebimento. Fonte: Mayara
Ribeiro, 2025.

%

Imagem 03. Periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiririy em triagem, logo apds seu
recebimento. Fonte: Mayara Ribeiro, 2025.
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Area

i Admissao e Encaminhamento
Tematica

1.4 Taxa de eficiéncia do atendimento médico veterinario
ao animal

Meta | 70%
Resultado | 71,42%

Indicador

Todos os animais admitidos no CETRAS foram submetidos a avaliacao
médica imediata (Imagens 4 a 7). Durante o atendimento, foram registradas
informacdes detalhadas na ficha clinica, incluindo:

e Espécie, sexo e marcacao individual;
e Condicao clinica inicial e evolugao;
e Conduta terapéutica adotada e progndstico;

e Medicagbes aplicadas, doses, vias de administracdo e afericdo de
parametros vitais.

As fichas clinicas foram continuamente atualizadas, garantindo
rastreabilidade, precisdo e documentagdo integral do cuidado prestado.
Animais que apresentavam comportamento atipico, sinais de apatia ou
alteracdes fisicas foram imediatamente retirados dos viveiros e encaminhados
para avaliagdo meédica, assegurando resposta rapida a intercorréncias e
manutencao do bem-estar animal. Esta em fase de implementag&o uma ficha
clinica especifica para registro detalhado de medicacbes e intervencdes
(Arquivo 01), que ampliara a eficiéncia operacional e o controle técnico dos
atendimentos.

Dos 42 animais que necessitaram de atendimento veterinario, 30
obtiveram alta clinica, o que corresponde a 71,42%, assegurando o
cumprimento da meta proposta. Esse resultado foi possivel devido a integracao
entre a equipe técnica (médico veterinario e bidloga), a equipe operacional
(tratadores de animais silvestres), o 6rgdo ambiental (IEF) e o Instituto de
Pesquisa Waita, que, em conjuntos disponibilizaram insumos essenciais para
atendimento dos animais, bem como mao-de-obra qualificada para manejo e

cuidados.
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Um dos fatores que pode vir a prejudicar ou dificultar o cumprimento da
meta futuramente é a limitagdo de gaiolas adequadas para alojamento da fauna
recebida, caréncia essa que ja existe antes mesmo do TP ser firmado. Esse
fator impacta na logistica de organizacdao e no manejo seguro e individualizado
de cada animal. Outro fator que compromete a agilidade na execugéo de
determinadas atividades € a indisponibilidade de um veiculo exclusivo para o
CETRAS Patos de Minas/MG. Essa limitagdo afeta agbes que demandam
deslocamento, como a realizagdo de exames de imagem em instituicbes
parceiras, a busca de insumos utilizados em procedimentos e enriquecimentos
ambientais, e a soltura emergencial de espécimes recebidos. Atualmente, todas
essas atividades precisam ser planejadas com antecedéncia, a fim de que seja
possivel o uso compartilhado da frota oficial do IEF, o que nem sempre atende

as urgéncias inerentes ao manejo da fauna silvestre.
Durante o periodo citado foram realizadas as seguintes acoes:

e Triagem dos animais, observando aspectos clinicos e comportamentais
de cada individuo;

e Tratamentos médicos e cirurgicos, de acordo com a necessidade de
cada caso;

e Coletas de materiais biologicos e encaminhamento para exames;

e Adequacado de dietas balanceadas, de acordo com cada espécie ou

grupo de animais;

e Orientagdo da equipe do CETRAS - PM, através de pequenos DDSs
(Dialogos Diarios de Seguranca), quanto aos cuidados com uso de
EPI's, bem como orientagdes sobre manejo de animais para limpeza de
recintos, alimentacdo correta, cuidados com animais enfermos (com

possiveis zoonoses), dentre outras orientacdes.

Recursos provenientes do Termo de Parceria 55/2025 foram utilizados
para contratacdo de mao-de-obra, composta por profissionais experientes no
atendimento clinico e manejo de animais silvestres, como empresa de
prestacao de servicos meédicos veterinarios, bidloga e tratadores. Ainda, foram

utilizados recursos para realizacdo de exames, possibilitando complementar o
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diagnéstico veterinario, bem como direcionar o tratamento correto e a
prevencao de enfermidades, garantindo o bem-estar dos animais do plantel.

A expectativa para os proximos periodos avaliativos € manter ou ampliar
a eficiéncia das acbes, com foco na melhoria das estruturas fisicas,
implementacédo da nova ficha clinica e reducado do tempo de permanéncia dos

animais em tratamento, visando a recuperagao clinica dos mesmos e

possibilitando o aumento das solturas.

Imagem 4: Lesdo em filhote de anta Imagem 5: Filhote de anta (Tapirus terrestris) sob
(Tapirus terrestris), devido a queimadura de anestesia inalatoria para limpeza e troca de
2° grau. curativos.

Imagens 6 e 7 (esquerda para direita): Cerdocyon thous com estrutura de plastico presa na cabega e
les@o causada pela fricgdo entre a pele e o plastico apresentando larvas de miiase.
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Arquivos

Fontes de Comprovacgao:
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Area

Tematica Gestao das Informagdes

3.1 Taxa de confiabilidade das informag¢des no sistema de
gestdo de plantel

Meta | 90%
Resultado | 100%

Indicador

Conforme o Relatério Avaliativo (Documento SEI n° 124053336),
referente ao Indicador 3.1 — Taxa de confiabilidade das informagdes prestadas
no Sistema de Gestdo de Plantel —, foi realizado um levantamento do plantel
em junho de 2025, antes da equipe contratada assumir as atividades.
Considerando que a execugao da parceria teve inicio em julho de 2025, com
equipe emergencial ja vinculada a unidade e alta demanda de atividades, a
coordenadora do CETRAS (Caroline Henriques de Queiroz) considerou este
indicador como cumprido, visando evitar manejo desnecessario dos animais e
mantendo a integridade das informacgdes ja registradas no sistema de controle
de plantel. O resultado dessa avaliagao foi registrado no SEI MG para fins de

comprovacgao do cumprimento do indicador.
Fontes de Comprovacao:
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Area
Tematica
Indicador | 3.2 Numero de relatorios mensais de atividades

Meta | 3
Resultado | 3

Gestao das Informagdes

Como a parceria teve inicio em julho de 2025, os esforgos iniciais da
equipe estiveram concentrados em demandas burocraticas essenciais, como
lancamento de editais, selecao e contratacdo emergencial de colaboradores,
além da estruturacdo de rotinas administrativas e operacionais. O modelo dos
Boletins Informativos Mensais (BIMs) foi disponibilizado ao Instituto de
Pesquisa Waita apenas no dia 16 de setembro, impossibilitando que os boletins
de julho e agosto fossem encaminhados anteriormente. Dessa forma, estes
foram enviados em conjunto com o BIM de setembro, no inicio de outubro, o
que, considerando a auséncia de prazo formal no Termo de Parceria, ndo deve

comprometer os resultados obtidos.

Cabe destacar que o Instituto de Pesquisa Waita encaminhou ao IEF
comunicagcdo formal registrando que a estrutura atual do BIM apresenta
complexidade superior ao relatério trimestral de resultados, demandando
esforco consideravel de toda a equipe para consolidacdo das informacgdes.
Foram apontados exemplos de itens cuja coleta é simples, por estarem no
sistema, e outros que exigem criagcao de novos controles ou ainda dependem
de dados provenientes do préprio IEF. Nesse sentido, foi solicitada revisédo e
simplificacao do BIM, de modo a viabilizar a entrega continua e qualificada das

informacdes.

Para os proximos periodos, seguindo a sugestao da coordenadora do
CETRAS, os BIMs serdao entregues até o 10° dia utii do més subsequente,
garantindo regularidade e previsibilidade na consolidagcao das informacgdes e,
em paralelo, acompanhar o posicionamento do |IEF quanto a revisdao do
modelo, assegurando maior objetividade e eficiéncia na consolidacdo dos

dados.
Arquivos
. )
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Fonte de Comprovacao:
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3 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS.

Padronizacao de
procedimentos Elaboragao de um Procedimento Operacional Padrao 2 — Plenamente
2 | operacionais do | 2.1 de Limpeza e 10 ago/2025 set2025 | oy ecutado com atraso
Cetras Desinfeccao.

Possiveis Status de Execugdo: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 — Plenamente executado com atraso; 3 — Nao executado
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3.1 — Detalhamento da realizagao dos produtos

Area | Padronizacéo de procedimentos operacionais do
Tematica | CETRAS
Elaboragdo de um Procedimento Operacional
Padrao de Limpeza e Desinfecgéo.
Previsao de Término | Ago/2025

Produto

Término Realizado | Set/2025
Status | 2 — Plenamente executado com atraso

A elaboracgao do Procedimento Operacional Padréo (POP) de Limpeza e
Desinfecgcao teve como objetivo padronizar e otimizar as praticas de assepsia,
organizacao e biosseguran¢ca do CETRAS de Patos de Minas, garantindo e
priorizando o bem-estar dos animais e a segurang¢a de todos os profissionais
envolvidos nas atividades desenvolvidas. O processo de execugédo se deu
observando as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria, ABNT e protocolos prévios da instituicao, além de levantamento das
rotinas diarias ja realizadas nas diferentes areas do centro (recintos, clinica,
bloco cirurgico, quarentenas, cozinha, copa, necropsia e setores
administrativos).

Foram observadas as condi¢cdes atuais e a disponibilidade de insumos,
a fim de propor adequagbes compativeis com as necessidades identificadas na
rotina de limpeza e desinfeccdo do centro. Tais informag¢des subsidiaram a
elaborag&o dos protocolos especificos de limpeza, definindo a frequéncia e os
produtos indicados para cada ambiente, segundo orientagdes sugeridas pelo

médico veterinario.

Entre os fatores que auxiliaram na execucao do produto, destacam-se a
expertise, bem como a avaliacdo prévia realizada pelo médico veterinario,
profissional responsavel pela elaboracdo do POP, equilibrando a necessidade
do desenvolvimento de um produto que possa suprir as necessidades exigidas

bem como respeitar as condi¢des limitantes existentes no centro.

Dificuldades foram observadas devido as limitagdes quanto aos
produtos que podem ser utilizados, bem como a sua forma de utilizagdo, uma
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vez que a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) possui restricbes severas
quanto ao uso de produtos quimicos que podem afetar o desenvolvimento dos

microrganismos do local.

Entre as oportunidades identificadas, destacam-se a melhoria na
organizacado das rotinas, o fortalecimento das orientagdes aos colaboradores
através de treinamentos e o reforco da cultura de biossegurancga,
especialmente quanto ao uso adequado de Equipamentos de Protecido
Individual (EPI's). Este ultimo é considerado critico, uma vez que a seguranga
individual deve ser prioridade nas atividades do dia-a-dia, prevenindo a

contaminacgao cruzada e outros riscos a saude.

Cabe ressaltar que a data de inicio da equipe prevista pelo Termo de
Parceria se deu apenas entre o fim de julho e agosto, como é o caso da
coordenadora administrativa, que iniciou em 29/07/2025; da bidloga, que
iniciou no dia 04/08/2025; e o médico veterinario, que, embora ja atuasse
durante o periodo emergencial, iniciou a prestacao de servigos sob o termo em
26/08/2025. O prazo de um més mostrou-se insuficiente para o levantamento
das necessidades voltadas a estruturagéo e elaboragao do POP, bem como
para as etapas de revisdo, retorno e nova avaliagdo pela supervisora da
parceria, considerando a concomitancia dessas atividades com as rotinas do
CETRAS e com o inicio do termo de parceria, que demandou a criagao de

fluxos, procedimentos e alinhamentos operacionais.

Para os proximos periodos espera-se a aplicagdo pratica do POP
desenvolvido, a realizacdao de treinamentos com as equipes, bem como a
revisdo e aprimoramento do documento.

Fonte de Comprovacao:
v RN
T —
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4 — CONSIDERAGOES FINAIS

A atual composicdo de equipe de tratadores, com apenas quatro
profissionais, sendo dois por plantdo em escala 12h por 36h, tem se mostrado
insuficiente para atender de forma adequada a demanda operacional do
CETRAS de Patos de Minas. Embora o balango entre a quantidade de animais
recebidos nos ultimos trés meses e o numero de destinagcdes esteja dentro da
capacidade média do centro, a alta diversidade de espécies recebidas, cada
uma com suas necessidades especificas, exige rotinas diarias intensas de
manejo, limpeza, alimentacao e higienizacao de recintos. Essas atividades nao
estdo sendo executadas de forma plena dentro da carga horaria disponivel com
0 quadro atual. Vale ressaltar que o CETRAS Patos de Minas é o que mais
recebe mamiferos do estado de Minas Gerais, o que compromete a
disponibilidade de recintos e da equipe para a reabilitacdo desses animais,
uma vez que demandam cuidados intensivos por periodos prolongados.

Esta limitagdo de pessoal compromete diretamente a eficiéncia das
rotinas de manutengéo e organizagao, o que impacta diretamente no bem-estar
dos animais, além de aumentar riscos com falhas sanitarias. Para os proximos
meses esta previsto o inicio de voluntarios e estagiarios para auxiliarem nas
demandas do CETRAS, mas cabe ressaltar que estes estdo em processo de
formacao e ndo substituem profissionais habilitados e qualificados para todas
as atividades. Sendo assim, sugere-se a avaliacao conjunta com a OEP de
medidas que restrinjam os recebimentos temporariamente, a fim de equilibrar a
capacidade do centro, ou ainda a possibilidade de adequagdo orcamentaria
para ampliagdo da equipe de tratadores.

Outro ponto relevante relacionado a equipe diz respeito a limitagdo do
corpo técnico-administrativo diante do volume de demandas, regras,
procedimentos e fluxos, somada a auséncia da previsdo de uma equipe de
Recursos Humanos pelo edital. O quadro administrativo, composto por um
coordenador administrativo (40h), um auxiliar administrativo (20h), um analista
financeiro (20h) e um gerente de projeto (20h), mostrou-se insuficiente para
atender adequadamente a quantidade de processos, bem como a gestdo de
informacdes e documentos. Diante disso, foi necessario que o Waita contasse
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com o apoio de outros colaboradores da instituicdo, além de uma dedicacao
superior a carga horaria contratual por parte do gerente de projeto, a fim de
conciliar todas as demandas e obrigac¢des. A legislagdo, o termo de parceria e
o regulamento de compras (RCC) impdem uma série de detalhes e exigéncias
que tornam os tramites mais morosos e requerem execucdo com zelo e
cautela. Espera-se que essa dificuldade enfrentada pelo setor administrativo
em conciliar as atividades, processos, contratagbes, equipe e entregas,
observando toda a legislagdo pertinente, decorra do inicio do termo de
parceria, fase que exige a criacdo de fluxos e procedimentos até entdo
inexistentes. Recomenda-se, portanto, que, para os préximos termos de
parceria, seja exigido do parceiro, nos trés primeiros meses, apenas a entrega
da equipe, dos fluxos e dos alinhamentos operacionais, uma vez que esses sao
os elementos efetivamente relevantes nesse periodo inicial de estruturagao.

E importante considerar que uma organizagdo da sociedade civil que
inicia uma parceria dessa natureza ainda ndo dispde de todos os instrumentos
e procedimentos plenamente definidos, os quais serdao elaborados e
estruturados justamente nessa fase inicial. A cobranga de outros indicadores e
produtos nesse estagio tende a ocasionar atrasos, erros, retrabalho, conflitos e
desgaste, resultando na exaustdo da equipe e no nao cumprimento das metas

dentro dos prazos e com a qualidade esperada.

Referente ao relatério financeiro, informamos que o valor do
provisionamento de pessoal ndo foi langado em uma conta de aplicagao
separada, por falta de ciéncia da OSCIP sobre este procedimento.
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5 — COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

29/09/2025, 15:41 cnd.pbh.gov.br/CNDOnline/quiaCND xhtml

Prefeitura de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

- DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDAO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: ABCHIMLQQR

Documento/Certiddo n® 33,489,972 Exercicio: 2025

Emissao em: 29/09/2025 Requerimento em: 15:41:04 Validade: 29/10/2025

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA
CNP1: 13.704.197.0001.91

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de
Arrecadacdo, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuicGes legais, certifica que
o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relagdo aos Tributos, Multas e Precos
inscritos ou ndo em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - hitpicndonline. siatu.pbh.gov.br
DOCUMENTO GRATUITO - hittpiicndonline. siatu_pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar & a representacao grafica da certidao de deébitos e
situacdo fiscal, ndo substituindo a certidao, que sera obtida no Portal da PBH, por meio da autenticacao dos registros
de acesso deste documento.

hitps:ficnd. pbh.gov.brfCNDOnline/guiaCND.xhiml| 11
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28/09/2025, 15:35 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo: 13.704.197/0001-91

Razdo
9 INSTITUTO DE PESQUISA WAITA
Social: Q

Endereco:  RUA WALDOMIRO LOBO 86 / GUARANI / BELO HORIZONTE / MG / 31814-
620

A Caixa Econdémica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:15/09/2025 a 14/10/2025

Certificacdo Nimero: 2025091509012153592352
Informacdo obtida em 29/09/2025 15:35:42

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https.iconsulta-cr.caixa.gov.briconsultacrifpages/consultaEmpregador.jsf 11
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.704.197/0001-91

Certiddo n®: 58110075/2025

Expedigdoc: 29/09/2025, &s 15:36:33

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue INSTITUTO DE PESQUISA WAITA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.704.197/0001-91, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e B83-A da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.®° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sd@o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessca juridica, a Certidao atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddc condiciona-se & wverificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Bance Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturails e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto &s obrigacgdes
estabelecidas em sentenga condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honordarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pldblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos gue, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA
CNPJ: 13.704.197/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de deciséo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagéo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certidao esta condicionada a verificagio de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 19:28:47 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 25/03/2026.

Cédigo de controle da certiddo: A449.99DE.4004.8738

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.
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2910972025, 15:40 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDAO EMITIDA EM:

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 29/09/2025
Negativa CERTIDAO VALIDA ATE:

28/12/2025

NOME: INSTITUTO DE PESQUISA WAITA

CNPJ/CPF: 13.704.197/0001-91

LOGRADOURO: RUA WALDOMIRO LOBO NUMERO:
COMPLEMENTO: BAIRRO: GUARANI CEP: 31814620
DISTRITO/POVOADO: MUNICIPIO: BELO HORIZONTE UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Puablica Estadual cobrar e inscrever gquaisquer dividas de
resp bilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Ndo constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Plblica Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilizagio para lavratura de escritura pablica ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicacdo expedida em autos de inventario ou de arrolamento, de sentenca em agao
de separagao judicial, divércio, ou de partilha de bens na unido estavel e de escritura pablica de
doacao de bens iméveis, esta certiddo somente terd validade se acompanhada da Certiddo de
Pagamento / Desoneracao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certiddo valida para todos os estabelecimentos da empresa, alcancando débitos tributarios do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

‘ IDENTIFICACAO NUMERO DO PTA DESCRICAO ‘

| |

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br
=> Empresas => Certificacdo da Autenticidade de Documentos.

CODIGO DE CONTROLE DE CERTIDAQ:2025000921145282

hitps./iwww?2.fazenda.mg.gov.brisolictrl/SOL/CDT/DETALHE _7467descServico=Solicitar+Certid%E Jo+de+D%ESbitos+ Tribut%E 1rios&numProto. .. 11
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DECLARAGAO DO DIRIGENTE DA Oscip

Declaro, para todos os fins, que sao veridicas todas as informacdes
contidas neste Relatorio de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de
comprovagao dos indicadores e produtos estdo organizadas e arquivadas junto
ao Instituto de Pesquisa Waita e podem ser consultadas a qualquer momento
pela Comissdao de Avaliagdo, por representantes do Instituto Estadual de
Florestas ou representantes de 6rgaos de controle e auditoria do Governo do
Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub WANDER ULISSES DE MESQUITA
g Data: 14/10/2025 18:39:40-0300

verifique em hitps://validar.iti.gov.br

Wander Ulisses de Mesquita

Presidente da Oscip Instituto de Pesquisa Waita
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